

プロジェクト管理セミナー

目 的 このセミナーは、システム開発におけるプロジェクト管理の必要性を理解し、開発計画の策定や進捗管理等を的確に行うため、自治体クラウドの動向も踏まえ、プロジェクトチームの編成方法や具体的な手法について、演習を通して修得するものです。

対 象 システム開発に携わる担当で開発経験が1年以上ある方

セミナー期間及び会場

コード	開催地	セミナー期間	会 場	案内図
S 4 7 1	東 京	H25.7.3(水)～H25.7.5(金)	当センター研修室	P.56
S 4 7 2	広 島	H25.9.25(水)～H25.9.27(金)	KKR広島	P.62
S 4 7 3	東 京	H26.2.19(水)～H26.2.21(金)	当センター研修室	P.56

定 員 54名 (注) 開催初日30日前までのお申込みは、1団体1名を基本とします。

受講料 正会員 無料
未加入市町村 60,000円/人

受講申込開始日 平成25年4月30日(火) 10:00～

セミナー日程(予定)

9:15 9:45 10:00		12:30 13:30		16:30
1 日 目	受 付 オリエンテーション 開講あいさつ	I. プロジェクト管理の基礎知識 ・プロジェクトとプロジェクト管理 ・プロジェクトの組織・体制 ・プロジェクト管理の道具・技法 (演習) ・プロジェクト管理の標準知識体系 ・ソフトウェア分野の標準知識体系	休 憩	II. システム開発のプロジェクト管理 1. システム開発プロジェクトの特徴 ・ソフトウェア・プロジェクトは何故難しいのか ・何故開始時に詳細な仕様を固めるのか ・システム開発プロジェクトの推進体制 ・契約までに手当てしておくべき事項
9:30		12:30 13:30		16:30
2 日 目	2. 開発プロジェクトの計画 ・QCD(品質・費用・納期)の確保 ・開発計画の策定 (演習) ・見積 ・作業範囲、項目の確定 (演習) ・スケジュール作成	休 憩	3. 要件管理 ・要件再定義と仕様の凍結 ・変更管理 4. 進捗管理 ・進捗管理とドキュメント ・進捗管理実践のポイント ・進捗の実績管理 (演習)	
9:30		12:30 13:30		16:00 16:15
3 日 目	5. 品質管理 ・ソフトウェアの品質 ・品質保証活動 ・レビューとテスト (演習)	休 憩	6. 構成管理 7. 移行管理 (演習)	閉 講

*演習は、グループを編成し討議します。