

標準スケジュールについて

利用者クライアントソフト（iOS版）の検証者向けライブラリ提供の標準スケジュールは以下のとおりです。（OS変更の修正量によって、スケジュールは多少前後します。）


iOS版利用者クライアント(検証者向けライブラリ)の標準スケジュール

	1Q(4月～6月)	2Q(7月～9月)	3Q(10月～12月)	4Q(1月～3月)
製品発表		iOS14.x 各月末時点での マイナーVerUP*1	iOS15 9月のメジャーVerUP*2	
動作検証 *3		1か月	1か月	
要改修		1か月	2か月	
報告 および リリース		報告 iOS14.x対応版	報告	iOS15対応版

- *1 iOS14.xのマイナーVerUPについては、各4半期月末時点のバージョンで動作確認(1ヶ月)、要改修(1か月)(改修内容によっては期間調整)とし、リリースする方針とする。
- *2 iOS15(14 15)のメジャーVerUPについては、動作確認(1ヶ月)、要改修(2か月)(改修内容によっては期間調整)とし、リリースする方針とする。
- *3 XcodeおよびSwiftのバージョンは、動作検証開始時点のものとする。

提供するサービスの範囲について

利用者クライアントソフト（iOS版）の検証者向けライブラリ提供のサービス範囲は以下のとおりです。



対象OS（iOS）以外のOSでの開発、OSのアップデート検証のタイミング（4半期に1回）以外での緊急性の高い対応が必要となる場合は「カードAP外部インターフェース仕様書」の開示申請による開発をご検討をお願いします。

