
コンビニ交付導入への流れ
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＜試験工程＞
１．システム確認試験【工程１】
事前評価ツールを利用したテスト

２．システム確認試験【工程２】
評価センターのテスト端末での証明書発行テスト

３．システム確認試験【工程３】
コンビニ事業者等のテスト端末での証明書発行テスト

４．業務運用試験
障害発生時の対応業務確認

５．システム確認試験【実店舗試験】
実店舗での証明書発行テスト

・個人情報保護観点の整理
・交付手数料減額の条例制定(※手数料減額が可能な場合)
・印鑑登録条例の制定（※印鑑登録証明書を交付する場合）
・カード条例の制定（※公的個人認証の場合は不要）
・交付手数料清算手続き等確認など
・コンビニ交付で戸籍証明書を交付するための法務局の認容
(※戸籍証明書を交付する場合)

予
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上

６か月前

LGWAN
△公開セグメント開通（申請後３カ月程度）

（申請後６カ月程度）

注）実店舗試験では、サービス開始後と同様の清算があり、支出と収入が発生します。あらかじめ予算措置を講じてください。
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