
コンビニ交付導入までの流れ

検討開始 サービス開始３か月前４か月前５か月前 １か月前２か月前
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既存住基システムの改修
証明書発行サーバの構築

工程２試験
（団体とセンター間連携テ
スト）

工程３試験
（各事業者環境での団体
とセンタ間の連携テスト）
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＜試験工程＞
１．システム確認試験【工程１】
事前評価ツールを利用したテスト

２．システム確認試験【工程２】
評価センターのテスト端末での証明書発行テスト

３．システム確認試験【工程３】
コンビニ事業者等のテスト端末での証明書発行テスト

４．業務運用試験
障害発生時の対応業務確認

５．システム確認試験【実店舗試験】
実店舗での証明書発行テスト

・個人情報保護観点の整理
・交付手数料減額の条例制定 (※手数料減額が可能な場合)
・印鑑登録条例の制定（※印鑑登録証明書を交付する場合）
・カード条例の制定（※公的個人認証の場合は不要）
・交付手数料清算手続き等確認など
・コンビニ交付で戸籍証明書を交付するための法務局の認容
(※戸籍証明書を交付する場合)

予
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上

６か月前

LGWAN
△公開セグメント開通

（申請後３カ月程度）

（申請後６カ月程度）

注）実店舗試験では、サービス開始後と同様の清算があり、支出と収入が発生します。あらかじめ予算措置を講じてください。
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